

.....  
nazwa Wykonawcy.....  
data

## Harmonogram ofertowy

zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS”

Lp.	zakres robót	Przewidywany okres wykonywania robót budowlanych																		
		I miesiąc	II miesiąc	III miesiąc	IV miesiąc	V miesiąc	VI miesiąc	VII miesiąc	VIII miesiąc	IX miesiąc	X miesiąc	XI miesiąc	XII miesiąc	XIII miesiąc	XIV miesiąc	XV miesiąc	XVI miesiąc	XVII miesiąc	XVIII miesiąc	
1	ROBOTY KUBATUROWE	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE	budynek główny																	
2		ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE	budynek pomocniczy																	
3		ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE	budynek główny																	
4		ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE	budynek pomocniczy																	
5		ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE	budynek główny																	
6		ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE	budynek pomocniczy																	
7	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE	DEMONTAŻE	budynek główny																	
8		DEMONTAŻE	budynek pomocniczy																	
9		TRASYSY KABLOWE	budynek główny																	
10		TRASYSY KABLOWE	budynek pomocniczy																	
11		PRZEWODY I KABLE ELEKTROENERGETYCZNE	budynek główny																	
12		PRZEWODY I KABLE ELEKTROENERGETYCZNE	budynek pomocniczy																	
13		ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE	budynek główny																	
14		ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE	budynek pomocniczy																	
15		KOMPENSACJA MOCY BIERNE	budynek główny																	
16		KOMPENSACJA MOCY BIERNE	budynek pomocniczy																	
17		ZASILACZ AWARYJNY UPS	budynek główny																	
18		ZASILACZ AWARYJNY UPS	budynek pomocniczy																	
19		OPRAWY OŚWIETLENIOWE	budynek główny																	
20		OPRAWY OŚWIETLENIOWE	budynek pomocniczy																	
21		SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH	budynek główny																	
22		SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH	budynek pomocniczy																	
23		OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY	budynek główny																	
24		OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY	budynek pomocniczy																	
25		PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	budynek główny																	
26		PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	budynek pomocniczy																	
27		INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA	budynek główny																	
28		INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA	budynek pomocniczy																	
29		INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE	budynek główny																	
30		INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE	budynek pomocniczy																	
31		OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	budynek główny																	
32		OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	budynek pomocniczy																	
33		KANALIZACJA KABLOWA	budynek główny																	
34		KANALIZACJA KABLOWA	budynek pomocniczy																	
35		INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA	budynek główny																	
36		INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA	budynek pomocniczy																	
37		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	budynek główny																	
38		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	budynek pomocniczy																	
39	INSTALACJA SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM	budynek główny																		
40	INSTALACJA SYSTEMU STEROWANIA ODDYMIANIEM	budynek pomocniczy																		
41	INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO	budynek główny																		
42	INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO	budynek pomocniczy																		
43	SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	budynek główny																		
44	SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	budynek pomocniczy																		
45	INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV	budynek główny																		
46	INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV	budynek pomocniczy																		
47	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU	budynek główny																		
48	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU	budynek pomocniczy																		
49	SYSTEM PRZYZYWOWY	budynek główny																		
50	SYSTEM PRZYZYWOWY	budynek pomocniczy																		
51	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	budynek główny																	
52		INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	budynek pomocniczy																	
53	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	INSTALACJA KLIMATYZACJI	budynek główny																	
54		INSTALACJA KLIMATYZACJI	budynek pomocniczy																	
55	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	WĘZEL CIEPLNY	budynek główny																	
56		WĘZEL CIEPLNY	budynek pomocniczy																	
57	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	INSTALACJA C.O. I C.T.	budynek główny																	
58		INSTALACJA C.O. I C.T.	budynek pomocniczy																	
59	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	budynek główny																	
60		INSTALACJA WODOCIĄGOWA	budynek pomocniczy																	
61	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	budynek główny																	
62		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	budynek pomocniczy																	
63	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA	budynek główny																	
64		ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA	budynek pomocniczy																	
65	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA	budynek główny																	
66		ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA	budynek pomocniczy																	
67	WYPOSAŻENIE	WYPOSAŻENIE	budynek główny																	
68		WYPOSAŻENIE	budynek pomocniczy																	
69	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU																		
70		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																		
71		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																		
72		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																		
73		ZAGOSPODAROWANIE TERENU																		
74	ROBOTY DROGOWE	ROBOTY POMIAROWE																		
75		ROBOTY ROZBIÓRKOWE																		
76		ROBOTY ROZBIÓRKOWE																		
77		ROBOTY ROZBIÓRKOWE																		
78	ROBOTY DROGOWE	ROBOTY ZIEMNE																		
79		ROBOTY ZIEMNE																		
80	ROBOTY DROGOWE	NAWIERZCHNIE																		
81		NAWIERZCHNIE																		

## Instrukcja:

> zaznaczenie znakiem "x" miesięcy, w których planowana jest realizacja poszczególnych prac  
 >w razie konieczności dodać kolumny, aby liczba miesięcy zgadzała się z ofertowaną